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Введение 
 
Методические указания предназначены для студентов дневной фор-
мы обучения специальности 1-70 03 01 «Автомобильные дороги» и содер-
жат сведения о составе, порядке выполнения курсовой работы «Основы 
составления сметной документации» по учебной дисциплине «Экономика 
дорожного хозяйства», а также пример расчетов. В методических указани-
ях приведен пример заполнения локальной сметы (прил. Н) и даны вариан-
ты заданий для выдачи студентам (прил. О). 
 
Исходная информация 
 
Согласно принятому в Республике Беларусь механизму ценообразо-
вания стоимость строительства определяется в двух уровнях цен: 
− базисном – на основании норм стоимости и расхода ресурсов, 
приходящихся на единицу выполняемых работ по сборникам ресурсно-
сметных норм (РСН) на строительные конструкции и работы, ремонт-
но-строительные работы и др., в базисном уровне цен на 1 января 2006 
г., а также на основании оптовых цен и тарифов по состоянию на 
01.01.2006 г.; 
− текущем (прогнозируемом): 
а) на основе индексов изменения отдельных элементов затрат 
к базисной стоимости строительства (старый подход); 
б) на основе сборников нормативов расхода ресурсов в нату-
ральном выражении (НРР), цен и тарифов, сложившихся на 
определенный период (новый подход). 
В базисном уровне составляется сметная документация, если техни-
ческое задание на проектирование выдано до 01 января 2012 г. В против-
ном случае сметная документация разрабатывается в текущем (прогнози-
руемом) уровне по новому подходу. 
При разработке методических указаний использованы: 
1) по базисному уровню – ресурсно-сметные нормы и цены, утвер-
жденные Приказом Министерства архитектуры и строительства Республи-
ки Беларусь от 12.11.2007 г. № 364 «Об утверждении сборников ресурсно-
сметных норм для составления сметной документации в базисном уровне 
цен на 1 января 2006 г.», Инструкция по определению сметной стоимости 
строительства и составлению сметной документации, утвержденная поста-
новлением Министерства архитектуры и строительства Республики Бела-
русь от 03.12.2007 г. № 25 в редакции Постановлений Министерства архи-
тектуры и строительства Республики Беларусь от 30.06.2008 г. № 32 [2], от 
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10.03.2009 г. № 8 [3] (далее – инструкция № 25) [1], а также Методические 
указания по применению ресурсно-сметных норм (РСН 8.01.104-2007), ут-
вержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Рес-
публики Беларусь от 29.12.2007 г. № 444 [4] в редакции приказа Мини-
стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.08.2008 
г. № 295 [5], от 01.10.2009 г. № 325 [6], от 30.11.2009 г. № 388 [7], от 
27.05.2010 г. № 189 [8], от 02.08.2010 г. № 299 [9]; 
2) по новому подходу – положение о порядке утверждения норма-
тивов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденное поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 г. 
№ 1553 [10], а также Инструкция о порядке определения сметной стоимо-
сти строительства и составления сметной документации на основании 
нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении: постановление 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 
18.11.2011 г. № 51 [11] (далее – инструкция № 51) [3]. 
В новом подходе нормативы расхода ресурсов разрабатываются с 
учетом усредненных условий и методов производства работ, требова-
ний нормативных правовых актов, в т.ч. технических нормативных 
правовых актов (правила организации строительства, технические ус-
ловия и др.), и включают нормы расхода материалов, изделий и конст-
рукций в натуральном выражении, нормы времени эксплуатации машин 
и механизмов в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машини-
стов в человеко-часах. 
 
Термины и определения 
 
Cметная стоимость строительства – стоимость объекта строитель-
ства в целом, зданий и сооружений, их частей, инженерных и транспорт-
ных коммуникаций, пусковых комплексов, очередей строительства, их 
частей, видов работ, определенная в сметной документации. 
Сметная документация – составная часть проектно-сметной доку-
ментации на строительство объекта, представляющая его денежное выра-
жение, определенное в соответствии с принятыми в проекте техническими 
решениями, состоящая из локальных смет (локальных сметных расчетов, 
ресурсно-сметных расчетов), объектных смет (объектных сметных расче-
тов), сводных сметных расчетов стоимости строительства, сводки затрат, 
ведомости сметной стоимости строительства объектов, входящих в пуско-
вой комплекс, ведомости объемов и стоимости работ. 
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Локальная смета (локальный сметный расчет, ресурсно-сметный 
расчет) – сметный документ, на основании которого определяется сметная 
стоимость отдельных видов работ и расходов на строительство объекта. 
Объектная смета (объектный сметный расчет) – сметный доку-
мент на здания, сооружения, их части, инженерные и транспортные ком-
муникации, их части (далее – здания и сооружения), объединяющий в сво-
ем составе данные из локальных смет (локальных сметных расчетов). 
Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта – 
сметный документ, определяющий общую сметную стоимость строитель-
ства объекта. 
Сводка средств – сметный документ, объединяющий несколько 
сводных сметных расчетов стоимости строительства объектов. 
Ведомость сметной стоимости строительства зданий и сооруже-
ний, входящих в пусковой комплекс, – сметный документ, определяю-
щий сметный размер средств, необходимых для строительства зданий и 
сооружений, входящих в состав пускового комплекса. 
Ведомость объемов работ и расхода ресурсов – документ, отра-
жающий объемы работ в физических единицах и потребность в матери-
альных, трудовых и других ресурсах по видам работ или в целом на объект 
строительства на основании данных локальных смет (локальных сметных 
расчетов). 
Ведомость ресурсов – сметный документ, отражающий потребность 
в затратах труда рабочих и машинистов, нормы времени эксплуатации ма-
шин и механизмов в машино-часах, материалах, изделий и конструкций 
(далее – материалы) и их стоимость. 
Нормативы расхода ресурсов – нормативы, устанавливающие рас-
ход ресурсов в натуральном выражении, и нормативы, определяемые в 
процентном выражении, в т.ч. нормы общехозяйственных и общепроиз-
водственных расходов, плановой прибыли, транспортных расходов. 
Ресурсно-сметные нормы – сметные нормативы, содержащие нор-
мы расхода ресурсов и цены на них на принятый измеритель работ (по базе 
2006 г.). 
Накладные расходы – сумма средств для возмещения затрат строи-
тельных и монтажных организаций, связанных с созданием общих условий 
строительного производства, его организацией, управлением и обслужива-
нием, нормируемых в процентах от соответствующих затрат, принятых в 
качестве базы (по базе 2006 г.). 
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы (ОХР, 
ОПР) – сумма средств для возмещения расходов подрядчику в строитель-
ной деятельности (далее – подрядчик), связанных с созданием общих усло-
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вий строительного производства, его организацией, управлением и обслу-
живанием, нормируемых в процентах от соответствующих статей, приня-
тых в качестве базы для их определения. 
Плановые накопления – нормативная прибыль от выполнения 
строительных и монтажных работ, нормируемая в процентах от соответст-
вующих затрат, принятых в качестве базы (по базе 2006 г.). 
Плановая прибыль – прибыль от выполнения строительных, специ-
альных и монтажных работ (далее – строительно-монтажные работы), нор-
мируемая в процентах от соответствующих статей, принятых в качестве 
базы для ее определения. 
Информационный блок данных – максимально полная информа-
ция об объекте строительства, записанная на электронных носителях. 
Объект-аналог - объект, сопоставимый по функциональному назна-
чению, технико-экономическим показателям и конструктивной характери-
стике проектируемому объекту строительства. 
Сметная стоимость является основой для планирования инве-
стиций, определения размеров финансирования строительства, расче-
тов за выполненные строительно-монтажные работы, оплаты расхо-
дов по приобретению оборудования, оплаты прочих расходов, связан-
ных с освоением строительной площадки, проектно-изыскательскими 
работами, осуществлением технического и авторского надзора, и дру-
гих затрат. 
 
Состав курсовой работы 
 
1. Определение сметной стоимости строительства дороги. Состав-
ление сметной документации. 
1. 1. Составление локальной сметы № 1 «Рубка отдельностоящих 
деревьев». 
1. 2. Составление локальной сметы № 2 «Снятие плодородного 
слоя». 
1. 3. Составление локальной сметы № 3 «Земляные работы». 
1. 4. Составление локальной сметы № 4 «Укрепительные работы 
без камня». 
1. 5. Составление локальной сметы № 5 «Укрепительные работы 
с применением бетонных плит». 
1. 6. Составление локальной сметы № 6 «Устройство дорожной 
одежды». 
1. 7. Составление локальной сметы № 7 «Устройство горизон-
тальной разметки». 
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2. Объектная смета. 
3. Составление сводного сметного расчета. 
4. Расчет стоимости выполненных строительно-монтажных работ в 
текущих ценах (на основании локальной сметы № 6). 
4.1.  Акт сдачи-приемки выполненных работ. 
4.2.  Расчет стоимости выполненных строительно-монтажных ра-
бот в текущих ценах. 
 
1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГИ. 
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
Составление сметной документации является первым разделом кур-
совой работы и производится с использованием: 
а)  ресурсно-сметных норм, обязательных к использованию при со-
ставлении сметной документации на строительство с 1 января 2006 г., – в 
базовых ценах; 
б)  по нормативам расхода ресурсов в натуральном выражении, при-
меняемых с 1 января 2012 г., – в текущих ценах по текущей базе. 
Локальные сметы (локальные сметные расчеты, ресурсно-сметные рас-
четы) на строительные, монтажные и ремонтные работы составляются по 
формам, приведенным в прил. 1 и 2 к Инструкции № 25 [2, 3] или прил. 1 к 
Инструкции № 51 [11]. Формы локальной сметы приведены в прил. А и Б 
настоящих методических указаний. 
Объемы строительных, монтажных и ремонтных работ при состав-
лении смет определяются на основании проектных данных соответствую-
щей части проекта. 
Стоимость, определенная локальными сметами (ресурсно-сметными 
расчетами), включает в себя прямые затраты, накладные расходы (общехо-
зяйственные и общепроизводственные расходы) и плановые накопления 
(плановая прибыль). 
Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций определяется 
на основании сборников сметных цен на материалы, изделия и конструк-
ции для условий строительства в Республике Беларусь (при составлении 
смет в базисном уровне) или общереспубликанских, ведомственных и про-
изводственных норм расхода ресурсов (при формировании смет в текущем 
уровне по новому подходу). 
При определении сметной стоимости строительных, монтажных, 
специальных и ремонтных работ накладные расходы (ОХР и ОПР) и пла-
новые накопления (плановая прибыль) начисляются в установленных раз-
мерах и порядке. Нормы накладных расходов (ОХР и ОПР) и плановых на-
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коплений (плановой прибыли), утвержденные постановлением Минстрой-
архитектуры от 16.01.2007 г. № 1 к РСН-2007 [12] (прил. В) и постановле-
нием Минстройархитектуры от 23.12.2011 г. № 59 [13] (прил. Г). 
В курсовой работе для расчета прямых затрат на выполнение какого-
либо вида работ необходимо воспользоваться сборниками ресурсно-
сметных норм или аналогичными сборниками нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении. 
Ресурсно-сметные нормы предназначены для определения сметной 
стоимости и составления сметной документации при возведении, реконст-
рукции, ремонте, реставрации зданий, сооружений, инженерных и транс-
портных коммуникаций, благоустройства территорий в базисном уровне 
цен на 1 января 2006 г. Нормы разработаны для городского строительства 
(код зоны – 1), строительства в сельской местности (код зоны – 2) и в г. 
Минске (код зоны – 3). 
Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении содержат 
только значения расхода необходимых ресурсов на единицу выполняемых 
работ. Эти нормативы разработаны для городского строительства (код зо-
ны – 1) и строительства в сельской местности (код зоны – 2). 
Сметные цены на материалы, изделия и конструкции принимают-
ся по соответствующим частям Сборника сметных цен на материалы, 
изделия и конструкции в базисных ценах 2006 г. В сметных ценах уч-
тены все затраты по приобретению, доставке и хранению материалов. 
Сметные цены, вошедшие в части I, II, III, V Сборника сметных цен на 
материалы, изделия и конструкции, учитывают транспортные затраты в 
зависимости от условий доставки от места приобретения до приобъект-
ного склада стройки: для зоны 1 – 20 км, зоны 2 – 60 км, зоны 3 – 30 
км. Сметные цены, вошедшие в часть IV Сборника сметных цен на ма-
териалы, изделия и конструкции, учитывают доставку материалов до 
приобъектного склада стройки по трем зонам строительства, которые 
для конкретных городов и районов определяются с учетом применения 
поправочных коэффициентов. 
Сметные цены на материалы, изделия и конструкции по новой базе 
изменяются помесячно, формируются республиканским научно-
техническим центром по ценообразованию в строительстве (РНТЦ), ве-
домственными органами или самостоятельно. 
Заготовительно-складские расходы с учетом налогов, приходящихся 
на заготовительно-складскую деятельность по базе 2006 г., учтены в раз-
мере 2,24% (на металлоконструкции 0,84%) от стоимости материалов и 
транспортных расходов. 
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Локальная смета 
 
Локальные сметы являются первичными сметными документами и 
составляются на общестроительные, санитарно-технические и специаль-
ные строительные работы на основе объемов, определенных при разработ-
ке рабочего проекта, рабочей документации (рабочих чертежей). 
Стоимость работ по локальной смете (ССМР) складывается из суммы 
прямых затрат (ПЗ), накладных расходов (НР), плановых накоплений (ПН) 
по базисному уровню цен: 
ССМР = ПЗ + НР + ПН.                                         (1) 
По новому подходу ценообразования в строительстве 
ССМР = ПЗ + ОХР(ОПР) + ПП,                                 (2) 
где ОХР(ОПР) – общехозяйственные и общепроизводственные расхо-
ды, руб.; 
ПП – плановая прибыль, руб. 
Сметная стоимость прямых затрат формируется из основной зара-
ботной платы рабочих (ОЗ), стоимости затрат на эксплуатацию строитель-
ных машин (ЭМ), стоимости материалов, изделий и конструкций (М): 
ПЗ = ОЗ + ЭМ + М.                                            (3) 
Вначале каждого сборника имеется техническая часть, в которой 
приведены особенности использования РСН или НРР, помещенных в 
сборнике. 
Прямые затраты по всем строительно-монтажным работам опреде-
ляются по формуле 
ПЗ = 
1
n
i i
i
V P
=
∑ ,                                                  (4) 
где Vi – объем i-тогo вида работ (i = 1, ..., n); 
Pi – единичная расценка этого же вида работ; 
n – число видов работ по объекту. 
Все расценки, приведенные в сборниках РСН или НРР, делятся на 
открытые и закрытые. Закрытые расценки учитывают весь комплекс за-
трат, необходимых для выполнения данной работы. В открытых расценках 
часть материальных ресурсов не учитывается нормами, а в коде ресурса 
дается только ссылка на соответствующую часть сборника сметных цен с 
буквой «П» – по прейскуранту (старое название сборников цен). То есть, 
марка и расход данных материалов зависят от выбранного проектного ре-
шения. Стоимость таких материалов указывается строкой ниже и рассчи-
тывается по сборникам сметных цен [14, 15]. Конкретную марку материа-
лов принять самостоятельно исходя из имеющейся информации. При этом 
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следует обратить особое внимание на пересчет количества материалов из 
одних единиц измерения в другие (там, где это необходимо). 
В новом подходе расчет прямых затрат осуществляется по каждому 
элементу в отдельности согласно Инструкции № 51 [11]. 
 
Порядок составления локальной сметы 
 
Локальная смета составляется на отдельные виды работ и затрат, ко-
гда объемы работ и размеры затрат определены на основании проектной 
документации.  
В гр. 1 по порядку нумеруются все работы и затраты, которые про-
ходят по смете. Каждой расценке соответствует свой порядковый номер по 
смете. Нумерация расценок в смете сквозная (от начала до конца). 
В гр. 2 указывается индивидуальный шифр обоснования. В строи-
тельстве установлен нормативный метод ценообразования. Поэтому номер 
расценки (цены) всегда должен указываться в сметной документации. Ка-
ждой отдельной работе, виду затрат в нормативной базе соответствует ин-
дивидуальный уникальный номер. В сборниках РСН, НРР, сметных цен и 
расценок приводятся нормативные затраты. Ссылка на номер расценки, 
цены норматива является обоснованием затрат. 
В гр. 3 дается полное наименование видов работ и ресурсов в соот-
ветствии с выбранной расценкой в сборнике РСН, НРР, прейскуранте и др. 
В гр. 4 в числителе указывается единица измерения, в знаменателе – 
количество работ. В графе «Количество» указывается объем с учетом еди-
ницы измерения, на которую составлена расценка. 
Графы 5, 6, 7, 8, 9 и 10 заполняются в виде дроби, в которой в числи-
теле указываются единичные затраты на установленную единицу измере-
ния из сборников РСН или отдельных расчетов (по новой базе), а знамена-
тель показывает индивидуальные затраты на необходимый объем работ. 
После подведения итогов определяется размер накладных расходов и 
плановых накоплений. Накладные расходы и плановые накопления опре-
деляются раздельно для общестроительных и специальных работ. То же 
касается и норм ОХР (ОПР) и ПП в новом подходе. 
Величина накладных расходов для общестроительных работ, в т.ч. до-
рожных работ, составляет 95,5%, плановых накоплений – 106,9% и определя-
ется от суммы основной заработной платы рабочих (ОЗ) и заработной платы 
машинистов (ЗМ) в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов. 
Величина ОХР (ОПР) составляет 69,8%, плановой прибыли – 76,2% 
и определяется от суммы ОЗ и ЗМ в составе затрат на эксплуатацию ма-
шин и механизмов. 
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Далее подсчитывается стоимость строительства строкой «Всего по 
смете» и повторно расписываются статьи затрат. 
Итоговая сметная стоимость в тыс. рублей выносится в «шапку» ло-
кальной сметы. 
 
1.1 Локальная смета № 1 «Рубка отдельностоящих деревьев» 
 
При составлении локальной сметы № 1 «Рубка отдельностоящих де-
ревьев» необходимо определить массу порубочных остатков и пней. Для 
определения объема древесины, получаемой при валке леса, следует руко-
водствоваться лесотаксационными данными. 
В курсовой работе лесотаксационные данные принять согласно зада-
нию. Корчевка пней производится в грунтах естественного залегания. 
Массу порубочных остатков и пней рассчитать по формуле 
m = Vпρдn, т,                                               (5) 
где Vп – средний объем порубочных остатков и пней, м3. 
Принять при диаметре пня: более 34 см – 0,5 м3; до 34 см – 0,4 м3; 
до 26 см – 0,1 м3; до 18 см – 0,05 м3; 
ρд – плотность древесины, т/м3. 
Принять для мягких пород – 0,7 т/м3, для твердых – 0,9 т/м3; 
n – количество деревьев. 
В нормах и расценках сборника 1 РСН или НРР (табл. 1-191 – 1-193) 
предусмотрены следующие группы леса по твердости древесины: 
а)  мягкие – осина, липа, сосна, кедр, ель, пихта, береза, ольха; 
б)  твердые – дуб, бук, граб, клен, ясень. 
По нормам и расценкам на валку и разделку древесины лиственница 
отнесена к твердым породам. 
При расчете затрат по локальной смете № 1 необходимо учитывать 
следующие основные виды работ: 
1) валка с корня деревьев [16]; 
2) трелевка древесины на расстояние до 300 м [16]; 
3) разделка древесины, полученной от валки леса [16]; 
4) корчевка пней корчевателями-собирателями с перемещением 
пней до 5 м [16]; 
5) засыпка ям [16]; 
6) погрузка порубочных остатков и пней [17]; 
7) транспортировка порубочных остатков и пней на базу твердых 
бытовых отходов (ТБО) [17]. 
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Примечание: 
Площадь отводимого участка под строительство рассчитывается как 
. .
10000
n o
пр
BS L= , га,        (6) 
где Lпр – протяженность участка дороги, м; 
Bп.о. – ширина полосы отвода, м. 
Ширину полосы отвода следует принимать согласно табл. 1. 
 
Таблица 1 – Ширина полосы отвода 
Категория дороги 
Ширина полосы отвода (Bп.о), 
м 
I 36 
II 24 
III 23 
IV 21 
 
Перемещение пней корчевателями-собирателями принять из условия 
L = (№вар + 5), м. 
Расстояние транспортировки порубочных остатков и пней на базу 
ТБО принять 
L = (№вар + 1), км. 
Доля заработной платы в сметной цене на погрузочные и разгрузоч-
ные работы составляет 30%, стоимость эксплуатации машин и механизмов 
– 70%, в т.ч. заработная плата машинистов – 15%. 
 
1.2 Локальная смета № 2 «Снятие плодородного слоя» 
 
При составлении локальной сметы № 2 «Снятие плодородного слоя» 
необходимо учитывать вид и характеристику грунта, машин и оборудова-
ния, указанные в задании к курсовой работе. Группы грунтов в зависимо-
сти от трудности разработки и их средней плотности в естественном зале-
гании принимаются по табл. 1 [16]. 
Плодородный слой снимается на глубину hпл.сл = 20 см, при помощи 
экскаватора производится погрузка на автосамосвалы и транспортируется 
в отвал на расстояние, равное половине протяженности участка дороги 
(Lпр/2) для дальнейшего использования при укреплении откосов земляного 
полотна (локальная смета № 4 «На укрепительные работы без камня»). 
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При расчете затрат по локальной смете № 2 необходимо учитывать 
следующие основные виды работ: 
1) разработка грунта бульдозерами [16]; 
2) разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экска-
ваторами [16]; 
3) перевозка грунта автомобилями-самосвалами [17]. 
Объем плодородного слоя определяется по формуле 
Vпл.сл= LпрВп.нhпл.сл,         (7) 
где Bп.н – ширина низа подошвы насыпи, м; 
hпл.сл – толщина плодородного слоя, м. 
При определении затрат по второму виду работ следует учитывать то 
обстоятельство, что экскавации подвергается уже разрыхленный бульдозе-
рами плодородный грунт, что требует применения к объему разработки 
коэффициента разрыхления грунта (Кр). 
Ширина низа подошвы насыпи определяется по средней ширине 
подстилающего слоя песка (табл. 2). 
Масса перевозимого грунта определяется по формуле 
Mпл.сл = Vпл.слρпл.сл, т,      (8) 
где ρпл.сл – плотность плодородного слоя, т/м3. 
 
1.3 Локальная смета № 3 «Земляные работы» 
 
При составлении локальной сметы № 3 «Земляные работы» необхо-
димо учитывать вид и характеристику грунта, машин и оборудования, рас-
стояние перевозки, указанные в задании к курсовой работе. 
В курсовой работе объем насыпи и площадь планировки на 1 км до-
роги ориентировочно принять в соответствии с табл. 3. 
При подсчете объемов грунта, перемещаемого из резервов и выемок 
в насыпи, следует учитывать изменение объема грунта за счет искусствен-
ного уплотнения и потерь в процессе транспортировки. Потери грунта при 
транспортировании в земляные сооружения автотранспортом, скреперами 
следует учитывать в размере 1,0%. 
Фактический объем грунта, подлежащего разработке в плотном теле ре-
зерва или выемки и перемещению в насыпь, Vf , м3, определяют по формуле 
Vf  = Vн К1,         (9) 
где Vн – объем проектируемой насыпи, м3; 
К1 – коэффициент относительного уплотнения. 
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Таблица 2 – Варианты конструкций дорожной одежды в зависимости 
от категории дороги 
Категория 
дороги 
Конструктивные слои 
дорожной одежды 
Средняя ширина 
слоя, м 
Толщина, 
см 
I Верхний слой из горячей плот-
ной а/бетонной смеси типа А 
Нижний слой из горячей круп-
нозернистой а/бетонной смеси 
Верхний слой основания из 
черного щебня 
Нижний слой основания из 
щебня 
Подстилающий слой из песка 
 
2*8,0 
 
2*8,0 
 
2*8,5 
 
2*8,6 
23,3 
 
6,0 
 
8,0 
 
9,0 
 
20,0 
60,0 
II Верхний слой из горячей плот-
ной а/бетонной смеси типа Б 
марки I 
Нижний слой из горячей круп-
нозернистой а/бетонной смеси 
Основание из щебня 
Подстилающий слой из песка 
 
 
8,5 
 
8,5 
9,45 
14,0 
 
 
5,0 
 
6,0 
20,0 
55,0 
III Верхний слой из горячей плот-
ной а/бетонной смеси типа Б 
марки II 
Нижний слой из крупнозерни-
стой а/бетонной смеси 
Основание из щебня 
Подстилающий слой из песка 
 
 
8,0 
 
8,0 
8,68 
12,8 
 
 
4,0 
 
6,0 
18,0 
52,0 
IV Верхний слой из горячей плот-
ной а/бетонной смеси типа Б 
марки III 
Нижний слой из крупнозерни-
стой а/бетонной смеси 
Основание из щебня 
Подстилающий слой из песка 
 
 
7,0 
 
7,0 
7,67 
10,8 
 
 
4,0 
 
5,0 
17,0 
50,0 
 
Таблица 3 – Ориентировочные значения объемов насыпи  
и планировки 
Категория 
дороги 
Объем насыпи Vн, 
м
3
 
Объемы работ по планировке 
автогрейдером верха и откосов 
земляного полотна Sпл, м2 
I 30 500 31 100 
II 18 000 18 000 
III 15 000 15 600 
IV 13 000 13 000 
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При требуемом значении коэффициента уплотнения грунта 0,98 для 
рабочего слоя насыпи до 1,5 м (ТКП 45-3.03-19 [18]) значения коэффици-
ентов относительного уплотнения К1 принимать: 
− для песков, супесей, суглинков пылеватых – 1,09; 
− суглинков, глин – 1,03. 
Полученный объем работ распределяется между механизмами в про-
центном соотношении – 30% бульдозерами, 70% – скреперами. 
При расчете затрат по уплотнению грунта катками принять во вни-
мание, что объем работ равен Vн. 
Для достижения максимальной плотности и оптимальной влажности 
предусматривается полив водой уплотняемого грунта. В курсовой работе 
принять коэффициент полива по согласованию с преподавателем. 
При расчете затрат по локальной смете № 3 необходимо учитывать 
следующие основные виды работ: 
1) разработка грунта бульдозером [16]; 
2) разработка грунта скрепером [16]; 
3) работа на отвале [16]; 
4) разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы [16]; 
5) транспортировка автомобилями-самосвалами [17]; 
6) планировка площадей механизированным способом [16]; 
7) уплотнение грунта [16]; 
8) поливка водой уплотняемого грунта насыпи [16]. 
Для уплотнения связных грунтов целесообразно использовать катки 
на пневматических шинах, кулачковые и решетчатые прицепные катки; 
несвязных грунтов – вибрационные и виброударные машины, катки на 
пневматических шинах. Катки на пневматических шинах – наиболее уни-
версальные средства уплотнения грунтов. При менее допустимой влажно-
сти несвязные и малосвязные грунты рекомендуется увлажнять в отсыпан-
ном слое перед уплотнением. В курсовой работе выбор катка, толщину уп-
лотняемого слоя и количество проходов катка по одному следу принять по 
расчету в табл. 4. 
 
1.4 Локальная смета № 4 «На укрепительные работы без камня» 
 
При составлении локальной сметы № 4 «На укрепительные работы 
без камня» необходимо учитывать вид и характеристику грунта, машин и 
оборудования. Транспортировка грунта производится из кавальера (рас-
стояние доставки – Lпр/2, см. п. 1.2). 
Vр.гр.= hр.слLпрSукр.    (10) 
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Таблица 4 – Информационные данные по выбору катка 
Прицепной на пневмоколесном ходу 25 т 
Количество проходов катка № 
варианта 
Толщина 
слоя, см несвязные 
и малосвязные грунты 
связные грунты 
1-2 20 3 5 
3-4 20 3 5 
5-6 25 3 5 
7-8 25 4 6 
9-10 30 4 6 
11-12 30 4 6 
13-14 35 5 6 
15-16 35 5 7 
17-18 40 5 7 
19-20 40 5 7 
21-22 45 6 8 
23-24 45 6 8 
25-26 50 6 8 
27-28 50 6 8 
29-30 20 3 5 
31-32 20 3 5 
33-34 25 3 5 
35-36 25 4 5 
37-38 30 4 6 
39-40 30 4 6 
41-42 35 5 6 
43-44 35 5 7 
45-46 40 5 7 
47-48 40 6 7 
49-50 45 6 8 
 
Площадь укрепления (Sукр) откосов земляного полотна посевом много-
летних трав механизированным способом на 1 км дороги принять 4000 м2. 
Укрепление откосов земляного полотна производится засевом трав 
по плодородному слою (hр.сл) толщиной 15 см (рис. 1). 
При расчете затрат по локальной смете № 4 необходимо учитывать 
следующие виды работ: 
1) разработку грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы [16]; 
2) транспортировку грунта автомобилями-самосвалами [17]; 
3) планировку площадей механизированным способом [16]; 
4) укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних 
трав механизированным способом [16]; 
5) полив посевов трав водой [16]. 
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При укреплении откосов земляных сооружений посевом многолет-
них трав механизированным способом необходимо учесть потребность в 
семенах многолетних трав и минеральных удобрениях, а также исключить 
стоимость земли растительной. Принять отпускную цену семян многолет-
них трав и минеральных удобрений из РСН 8.06.101-2007 [14] или по 
прайс-листам с привязкой ко времени. 
 
1.5 Локальная смета № 5 
«Укрепительные работы с применением бетонных плит» 
 
При составлении локальной сметы № 5 «Укрепительные работы с 
применением бетонных плит» необходимо учесть потребность в бетонных 
плитах. Отпускная цена материалов принимается на основании сборника 
РСН 8.06.104-2007 [5] или расчета калькуляции стоимости материалов. 
Укрепление откосов производится плитами С416-2-1 ПУО (50x50 см) 
толщиной 10 см класс бетона В20 на щебеночном основании и песчаной 
подготовке. 
Поставка бетонных плит производится с завода железобетонных из-
делий. Расстояние перевозки принять равным 
L = (№вар + 20), км. 
Объем работ по укреплению откосов земляного полотна бетонными 
плитами на щебеночном основании толщиной 10 см на 1 км дороги в учеб-
ных целях принять равным 100 м2. 
При расчете затрат по локальной смете № 5 необходимо учитывать 
следующие основные виды работ: 
1) укрепление откосов земляного полотна бетонными сборными 
плитами при толщине до 8 см [19]; 
2) укрепление откосов земляного полотна бетонными сборными 
плитами добавлять на каждый 1 см. изменения [19]; 
3) плиты бетонные площадью 0,25 м2 [15]. 
 
1.6 Локальная смета № 6 «Устройство дорожной одежды» 
 
При расчете затрат по локальной смете № 6 необходимо учитывать 
следующие основные виды работ: 
1) устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из 
песка [19]; 
2) устройство однослойных оснований из щебня фр. 40 – 70 мм при 
укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие 98,1 МПа [19]; 
3) устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей плот-
ностью каменных материалов 2,5 – 2,9 т/м3 [19]; 
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4) розлив вяжущих материалов [19]; 
5) доставка вяжущих материалов на объект автогудронатором (со-
гласно расчету); 
6) укрепление обочин гравийной (щебеночной) смесью толщиной 
10 (9) см [19]. 
 
Расчет объемов работ на устройство дорожной одежды 
Объем работ по устройству подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из песка, м
3: 
Vп = LпрВср.пhп,          (11) 
где Вср.п − средняя ширина подстилающих и выравнивающих слоев осно-
ваний из песка, м;  
hп − толщина подстилающего слоя из песка, м; 
Lпр − протяженность участка дороги, м. 
Объем работ по устройству однослойного основания из щебня, м
2: 
Fщ = LпрВср.щ,        (12) 
где Вср.щ− средняя ширина основания из щебня, м. 
Объем работ по устройству покрытия из асфальтобетонных смесей 
определяется по формуле 
Fа/б = LпрВа/б, м2,         (13) 
где Ва/б − ширина асфальтобетонного покрытия, м. 
Объем работ по розливу вяжущего материала, т, определяется по 
формуле 
mв.м = Fа/б 0,3/1000,          (14) 
где 0,3 – норма розлива (кг/м2) вяжущего материала по нижнему слою 
покрытия. 
Потребность в битумной эмульсии, т, рассчитывается отдельной 
строкой с учетом нормы расхода [19]: 
mв.м
1
 = mв.м. 1,03.        (15) 
Примечание: при обработке 60%-ной битумной эмульсией на осно-
вании ТКП 059-2007 «Автомобильные дороги» (п. 9.7.3.2) [20] установлена 
норма расхода вяжущего: 
− основания – 0,6 – 0,9 кг/м2; 
− нижнего слоя а/б покрытия и существующего покрытия – 
0,3 – 0,4 кг/м2. 
В нормах и расценках не учтены затраты по доставке к месту работы 
битума, битумной эмульсии. Для определения этих затрат можно восполь-
зоваться следующими возможностями: 
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1) данными по перевозке битума автогудронатором согласно табл. 
3.5 [17]; 
2) при доставке 100 т битума и битумной эмульсии следует прини-
мать норму времени использования автогудронатора вместимостью 3500 л 
в количестве 2,3 маш.-ч на каждый километр доставки. Величина заработ-
ной платы машинистов в эксплуатации машин составляет 5005 руб/маш.-ч 
в базисных ценах по состоянию на 1 января 2006 г. 
В курсовой работе доставку битумной эмульсии с асфальтобитумно-
го завода принять 
L = (№вар + 4), км. 
Пример 
Расстояние доставки битумной эмульсии на L = 15 км; потребность в 
битумной эмульсии составляет m = 10,3 т. 
Определим норму времени использования автогудронатора вмести-
мостью 3500 л: 
2,3Lm/100 = 2,3*15*10,3/100 = 3,56 маш-ч. 
Объем работ по укреплению обочин гравийной (щебеночной) сме-
сью определяется по формуле 
Fоб = 2LпрВоб,      (16) 
где Воб − ширина обочины, м. Принимается согласно табл. 5 ТКП 45-
3.03-19 2006 (02250) – 3,75 м. 
Поскольку работы по п. 3 относятся к открытой расценке и потребу-
ют включения стоимости различных слоев а/б покрытия, то для исчисле-
ния массы асфальтобетонных смесей потребуется их плотность, которую 
можно определять по табл. 5. 
 
Таблица 5 – Расход асфальтобетонной смеси 
Расход смеси на 100 м2, т, при толщине слоя, мм Вид 
асфальтобетонной 
смеси 
Плотность, 
кг/м3 30 35 40 45 50 55 60 70 80 
Крупнозернистая           
плотная 2340 – – – – – 12,87 14,0 16,38 18,7 
пористая 2300 – – – – – 12,65 13,8 16,1 18,4 
Мелкозернистая           
тип А 2385 – 8,35 9,54 10,73 – – – – – 
тип Б 2370 – 8,29 9,48 10,66 – – – – – 
тип В 2343 – 8,19 9,36 10,53 – – – – – 
Песчаная           
тип Д 2280 6,84 7,98 9,12 10,26 – – – – – 
Литая 2400 7,20 8,40 9,60 – – – – – – 
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1.7 Локальная смета № 7 «Устройство горизонтальной разметки» 
 
При расчете затрат по локальной смете № 7 необходимо учитывать 
следующие виды работ: 
1)  разметка проезжей части эмалью сплошной линией шириной 0,1 м 
Lр1 = 2,2Lпр [19]. 
2)  разметка проезжей части эмалью прерывистой линией шириной 
0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3  
Lр2 = 0,4Lпр [19]. 
 
1.8 Составление объектной сметы 
 
Объектная смета составляется на основе локальных смет (локальных 
сметных расчетов, ресурсно-сметных расчетов и сметных расчетов на от-
дельные виды затрат) по форме, приведенной в прил. 5 к Инструкции № 25 
[1] или прил. В настоящих методических указаний. 
 
1.9 Составление сводного сметного расчета 
стоимости строительства 
 
Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется на 
основе объектных смет (объектных сметных расчетов), локальных смет 
(локальных сметных расчетов, ресурсно-сметных расчетов) и сметных рас-
четов на отдельные виды затрат и является основным документом, опреде-
ляющим стоимость строительства. 
Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется по 
форме, приведенной в прил. 6 к Инструкции № 25 [1] или прил. Г настоя-
щих методических указаний. 
В сводном сметном расчете сметная стоимость строительства рас-
пределяется по следующим главам (при составлении сметной документа-
ции в базисных ценах 2006 г.): 
Глава 1. Подготовка территории строительства. 
Глава 2. Основные объекты строительства. 
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. 
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства. 
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи. 
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения и газоснабжения. 
Глава 7. Благоустройство территории. 
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Глава 8. Временные здания и сооружения. 
Глава 9. Прочие работы и затраты. 
Глава 10. Содержание застройщика, заказчика (технического надзо-
ра), затраты на осуществление авторского надзора, содержание органов го-
сударственного строительного надзора. 
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров. 
Глава 12. Проектные и изыскательские работы. 
При составлении сводного сметного расчета по новому подходу це-
нообразования в строительстве, начиная с 1 января 2012 г., состав глав 
уменьшился на одну за счет объединения 10-той и 12-той глав в одну под 
общим названием «Средства заказчика, застройщика». 
Отдельной строкой за итогом глав 1 − 12 (1 − 11) сводного сметного 
расчета стоимости строительства приводится резерв средств на непредви-
денные работы и затраты. 
В главах сводного сметного расчета стоимости строительства смет-
ная стоимость отдельных объектов и видов работ, определенная в локаль-
ных сметах на отдельные виды затрат, приводится отдельной строкой с 
распределением по графам: «Заработная плата», «Эксплуатация машин и 
механизмов», в т.ч. «Заработная плата машинистов», «Материалы, изде-
лия, конструкции», в т.ч. «Транспортные затраты», «Накладные расходы», 
«Плановые накопления», «Оборудование, мебель, инвентарь», «Прочие за-
траты», «Общая стоимость», «Трудоемкость». В новом подходе ценообра-
зования вместо понятия «накладные расходы» используется «общехозяй-
ственные и общепроизводственные расходы (ОХР/ОПР)», а вместо «пла-
новые накопления» – «плановая прибыль». 
В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся итоги 
по каждой главе и суммарные по главам 1 – 7, 1 – 8, 1 – 9, 1 – 12 (1 – 11). По-
сле начисления резерва средств на непредвиденные работы и затраты при-
водится общий итог «Всего по сводному сметному расчету». 
В главу 1 «Подготовка территории строительства» включаются затра-
ты, связанные с отводом и освоением территории строительства, – в гр. 8 и 9. 
При составлении локальных смет на включаемые в главу 1 работы сметная 
стоимость по ним приводится отдельной строкой в гр. 3 – 9. 
В главу 2 «Основные объекты строительства» включается сметная 
стоимость зданий, сооружений и видов работ основного назначения – 
в гр. 3 – 9. В главу отдельной строкой включается сметная стоимость ра-
бот, связанных с выполнением в период строительства контрольных испы-
таний свай динамическими и статическими нагрузками, определяемых как 
строительно-монтажные работы, а также работ, им сопутствующих, и при-
водится в гр. 3 – 6 и 9. 
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В главу 7 «Благоустройство территории» включается сметная стои-
мость работ по вертикальной планировке, устройству дорожек и площа-
док, озеленению и ограждению территории, устройству малых архитек-
турных форм, наружному освещению, иному благоустройству террито-
рии – в гр. 3 – 9. 
В главу 8 «Временные здания и сооружения» включаются затраты на 
строительство временных зданий и сооружений. Затраты определяются в 
процентах от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих 
и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин 
и механизмов по итогу глав 1 – 7 по нормам, устанавливаемым Минстрой-
архитектуры, и включаются в гр. 9 с распределением по гр. 3 – 5. Отдель-
ной строкой в главе указываются возвратные суммы в размере 15% от 
сметной стоимости временных зданий и сооружений, учитывающие стои-
мость материалов и изделий, полученных от разборки временных зданий и 
сооружений. 
В главу 9 «Прочие работы и затраты» включаются: 
а)  затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе 
на контрактную форму найма работников, которые определяются в разме-
ре 25% от суммы основной зарплаты рабочих и зарплаты машинистов. Эти 
затраты компенсируются заказчиком по факту после подтверждения дан-
ными подрядной организации; 
б) затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера, 
включаются в акт сдачи-приемки выполненных работ в пределах 80% от 
суммы основной зарплаты рабочих и зарплаты машинистов с учетом за-
трат, приведенных в п.п. а) и б). В пределах 30% эти затраты не требуют 
подтверждения. Если процентная величина затрат превышает 30%, требу-
ется подтверждение данными подрядной организации; 
в)  затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера ин-
женерно-техническим и линейным работникам, определяются в размере 
10,6% от величины накладных расходов или ОХР/ОПР; 
г) дополнительные затраты при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время. Затраты определяются в процентах от 
суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной 
платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов 
по итогу глав 1 – 7 по нормам, устанавливаемым Минстройархитектуры, и 
включаются в гр. 9 с распределением по гр. 3 – 5; 
д)  затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование, 
определяются в размере 34% от суммы основной зарплаты рабочих и зар-
платы машинистов с учетом затрат, приведенных в п.п. а) – г). 
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Продолжительность зимнего периода в отдельных районах Респуб-
лики Беларусь отличается от среднереспубликанской, поэтому к сумме до-
полнительных затрат применяются повышающие коэффициенты, приве-
денные в табл. 6. 
 
Таблица 6 – Повышающие коэффициенты к сумме дополнительных 
затрат 
Наименование областей Коэффициент к нормам Расчетный зимний период 
Брестская 1,0 20.11 – 15.03 
Витебская 1,3 10.11 – 31.03 
Гомельская 1,0 20.11 – 20.03 
Гродненская 1,0 20.11 – 15.03 
Минская 1,1 15.11 – 25.03 
Могилевская 1,1 15.11 – 25.03 
 
Для Витебской области К = 1,3 рассчитан с учетом дополнительного 
воздействия ветров скоростью более 10 м/с (1,2*1,08 = 1,3); 
е)  затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, 
перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием ра-
бочих подрядных организаций, при отсутствии сведений о подрядной ор-
ганизации в исходных данных заказчика на разработку сметной докумен-
тации. Затраты определяются в зависимости от зоны строительства и усло-
вий привлечения к строительству подрядных организаций в процентах от 
суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной 
платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов 
по итогу глав 1 – 7 в размере 52,59% − при строительстве магистральных 
сетей, дорог и сооружений на них вне постоянного места нахождения под-
рядных организаций. Затраты включаются в гр. 8 и 9; 
Затраты, связанные с перевозкой рабочих подрядных организаций 
автомобильным транспортом, при наличии сведений о подрядной органи-
зации в исходных данных заказчика на разработку сметной документации, 
когда местонахождение подрядной организации находится на расстоянии 
более 3 км от местонахождения объекта строительства, а коммунальный 
или пригородный транспорт не обеспечивает такую перевозку. Затраты 
определяются расчетом на основании данных раздела проекта организации 
строительства (ПОС) в зависимости от количества подлежащих перевозке 
рабочих, нормативной продолжительности строительства и предусмотрен-
ных в исходных данных расстояний перевозок, тарифов на перевозку 
транспортом общего пользования, установленных местными исполнитель-
ными и распорядительными органами по регионам на 1 января 2006 г., 
данных транспортных предприятий и включаются в гр. 8 и 9; 
  23 
ж)  затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуа-
тацию, определяются в размере 0,306% от итога гр. 3 – 6 глав 1 – 9 и вклю-
чаются в гр. 8 и 9. 
В главу 10 «Содержание застройщика, заказчика (технического надзо-
ра), затраты на осуществление авторского надзора, содержание органов госу-
дарственного строительного надзора» включаются затраты на содержание за-
стройщика, заказчика (технического надзора). Затраты определяются по нор-
мам в процентах от итога глав 1 – 9 сводного сметного расчета стоимости 
строительства и включаются в гр. 8 и 9 в следующих размерах: 
− 1,11% − при нахождении объектов строительства и застройщика, 
заказчика в пределах одного населенного пункта; 
− 1,47% − при нахождении строек (стройки) и застройщика, заказ-
чика в различных населенных пунктах. 
Затраты на содержание органов государственного строительного 
надзора, определяются в соответствии с постановлением Совета Минист-
ров Республики Беларусь 29 ноября 1999 г. № 1860 «Об органах государ-
ственного строительного надзора Республики Беларусь» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 95, 5/2148) в раз-
мере 0,15% от стоимости по итогу гр. 3 – 6 глав 1 – 9 сводного сметного 
расчета стоимости строительства и включаются в гр. 8 и 9. 
В главу 12 «Проектные и изыскательские работы» в гр. 8 и 9 вклю-
чаются затраты: 
− на изыскательские работы и проектные работы, определяемые по 
нормативам, утверждаемым в установленном порядке Минстройархитек-
туры. В курсовой работе рекомендовано принять стоимость проектно-
изыскательских работ в размере 3% от стоимости СМР по главам 1 – 7; 
− проведение экспертизы, определяемые по нормативам, утверждае-
мым в установленном порядке органами государственного управления. 
В главу 12 в гр. 8 и 9, при необходимости, включаются средства на 
работы, выполняемые проектными и изыскательскими организациями, по 
составлению технического задания на полевое испытание свай в грунте 
динамической и статической нагрузками, а также осуществление техниче-
ского руководства, наблюдений в период полевых испытаний, обработку 
данных, полученных в результате испытания свай в грунте, а также другие 
работы, выполняемые проектными организациями. 
Отдельной строкой в сводный сметный расчет стоимости строитель-
ства в гр. 9 с распределением по гр. 3 – 8 включается резерв средств на не-
предвиденные работы и затраты в процентах от суммы сметной стоимости 
работ и затрат, включенных в главы 1 – 12, в размере: 
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а)  при двухстадийном проектировании (на стадии архитектурного 
проекта) − 4,5%: 
− на реконструкцию, ремонт и реставрацию объектов: дейст-
вующих производств в размере, предусмотренном для 
строительства, осуществляемого по индивидуальным проек-
там для соответствующих объектов с коэффициентом 1,2; 
− существующих зданий и сооружений в размере, преду-
смотренном для строительства, осуществляемого по инди-
видуальным проектам для соответствующих объектов с 
коэффициентом 1,1; 
б)  при одностадийном проектировании (на стадии строительного 
проекта) в размере как для двухстадийного проектирования объектов соот-
ветствующих отраслей с коэффициентом 0,8. 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты не начисляет-
ся на стоимость материалов, изделий и конструкций и стоимость обору-
дования, мебели и инвентаря, поставляемых по контрактам из-за преде-
лов Республики Беларусь. Резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты по стройке, в составе которой имеются объекты с разными раз-
мерами норматива на непредвиденные работы и затраты, определяется 
исходя из удельного веса сметной стоимости соответствующих объек-
тов. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты распределяется 
на две части, одна из которых остается в распоряжении застройщика (за-
казчика), а другая передается в распоряжение подрядных организаций. 
Часть средств, передаваемая подрядной организации из общей суммы 
резерва, составляет 1,5% − для объектов производственного назначения, 
а также инженерных сетей, дорог и благоустройства, на которые разра-
батывается самостоятельный проект. Указанная часть резерва служит 
для возмещения затрат подрядных организаций, возникающих при про-
изводстве работ, в случае изменения по инициативе подрядной органи-
зации способов производства работ, замены механизмов, а также в уста-
новленном порядке отдельных строительных конструкций и материалов, 
предусмотренных в проектно-сметной документации, без ухудшения 
технических характеристик. 
За резервом средств на непредвиденные расходы и затраты приво-
дится строка: «В том числе затраты по мониторингу цен (тарифов), расчету 
индексов цен в строительстве». 
В сводный сметный расчет могут включаться и другие затраты, пре-
дусмотренные нормативными правовыми актами. За итогом сводного 
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сметного расчета стоимости строительства указываются возвратные сум-
мы, учитывающие стоимость использования и реализации: 
− материалов, изделий и конструкций, полученных от разборки 
временных зданий и сооружений, − в размере 15% сметной стоимости вре-
менных зданий и сооружений, определенной по процентной норме затрат; 
− материалов, изделий и конструкций, полученных от разбор-
ки зданий, сооружений или их элементов, − в размере, определяе-
мом в локальных сметах (локальных сметных расчетах, ресурсно-
сметных расчетах), 
и включаются в документ со знаком «минус». 
 
2 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 
 
Порядок определения стоимости строительства и расчетов за выпол-
ненные работы в текущих ценах установлен методикой Министерства 
транспорта и коммуникаций. Методические указания по расчету и приме-
нению индексов изменения стоимости дорожных работ устанавливают по-
рядок расчета и применения индексов изменения стоимости дорожных ра-
бот к базисной сметной стоимости в ценах на 1 января 2006 г. 
Индексы изменения стоимости предназначены: 
- для определения цены заказчика (инвестора) и цены предложения 
подрядчика при проведение подрядных торгов; 
- расчетов за выполненные работы; 
- планирования и прогнозирования стоимостных показателей Про-
граммы дорожных работ. 
Расчет индексов осуществляется ежемесячно и учитывает изменение 
цен и тарифов за расчетный период с 16-го числа месяца, предшествующе-
го расчетному, по 15-е число расчетного месяца. 
Индексы изменения стоимости дорожных работ рассчитываются в 
разрезе областей (Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Моги-
левская, Минская) и классификации автомобильных дорог (республикан-
ские и местные). 
Рассчитанные индексы рассматриваются и согласовываются Комис-
сией по ценообразованию Министерства транспорта и коммуникаций Рес-
публики Беларусь и утверждаются приказом Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь. 
Департамент «Белавтодор» сообщает индексы изменения стоимости 
строительства объектов дорожного хозяйства и других видов работ, вы-
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полняемых на автомобильных дорогах общего пользования, финансируе-
мых за счет бюджетных средств. Индексы рассчитаны без учета налога на 
добавленную стоимость. 
При расчетах за выполненные работы дополнительные затраты при 
производстве СМР в зимнее время учитываются в стоимости работ только 
в зимний период по нормам (см. табл. 6) и пересчитываются в текущие це-
ны по индексу изменения стоимости данных затрат. 
На стадии определения цены заказчика (инвестора) с применением 
нового подхода комплекс работ по пересчету в текущие цены выполнять 
не требуется, т.к. вся предыдущая сметная документация составляется с 
привязкой к текущему времени. 
 
2.1 Акт сдачи-приемки выполненных работ 
 
Акт сдачи-приемки выполненных работ составляется организация-
ми-подрядчиками для расчетов с организациями-заказчиками за выпол-
ненные работы по стройкам (объектам). В состав затрат по акту сдачи-при-
емки могут включаться: 
− затраты за выполненные работы; 
− накладные расходы и плановые накопления (либо ОХР/ОПР и 
ПП); 
− лимитированные затраты в виде затрат на временные здания и 
сооружения; 
− дополнительные затраты при производстве дорожно-строитель-
ных работ в зимнее время; 
− резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 
− прочие работы и затраты; 
− другие затраты; 
− возвратные суммы от реализации материалов и деталей. 
В курсовой работе акт сдачи-приемки (прил. З) составляется на рабо-
ты по локальной смете № 6 (п.п. 1.6). 
Нормы накладных расходов и плановых накоплений рассчитываются 
так же, как и в локальной смете. 
Затраты на временные здания и сооружения рассчитываются в про-
центах от стоимости временных зданий и сооружений. 
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время оп-
ределяются расчетно с учетом нормативов (см. табл. 6), установленных в 
Сборнике норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее 
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время РДС 8.01.103-07, утвержденном приказом Минстройархитектурыот 
12.11.2007 г. № 364. 
Расчет дополнительных затрат при производстве строительных и мон-
тажных работ в зимнее время (прил. И) производится следующим образом: 
сначала по каждому виду работ из акта сдачи-приемки выписываются ос-
новная зарплата рабочих и зарплата машинистов на заданный объем работ 
(знаменатели гр. 5 и 7 смета № 6). Таким образом, заполняются гр. 4 и 5 
прил. И. Затем из прил. К выписываются процентные нормы зимних удоро-
жаний по видам работ и нормы заработной платы в зимних удорожаниях и 
заполняются гр. 6 и 7. Затраты на удорожание работ в зимнее время гр. 8 
определяются в процентах к сумме заработной платы рабочих и заработной 
платы машинистов (процентные нормы указаны в гр. 6 прил. И. В гр. 9 рас-
считывается заработная плата в зимних удорожаниях в процентах от сум-
мы заработной платы рабочих и заработной платы машинистов (процент-
ные нормы указаны в гр. 7 прил. И). 
Отдельной строкой в акты сдачи-приемки выполненных работ вклю-
чается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, размер кото-
рого утвержден постановлением Минстройархитектуры [2, 3]. 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, передаваемый 
подрядчику из общей суммы резерва, рассчитывается в процентах от стои-
мости СМР и составляет 1,5% для объектов отраслей производственного 
назначения, а также инженерных сетей, дорог. 
Далее рассчитываются прочие работы и затраты: 
а)  затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе 
на контрактную форму найма работников, определяются в размере 25% от 
суммы основной зарплаты рабочих и зарплаты машинистов. Эти затраты 
компенсируются заказчиком по факту после подтверждения данными под-
рядной организации; 
б) затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера, 
включаются в акт сдачи-приемки выполненных работ в пределах 80% от 
суммы основной зарплаты рабочих и зарплаты машинистов с учетом за-
трат, приведенных в п.п. а) и б). В пределах 30% эти затраты не требуют 
подтверждения. Если процентная величина затрат превышает 30%, требу-
ется подтверждение данными подрядной организации; 
в)  затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера ин-
женерно-техническим и линейным работникам определяются в размере 
10,6% от величины накладных расходов; 
г)  затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ. 
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Затраты определяются в зависимости от зоны строительства и усло-
вий привлечения к строительству подрядных организаций в процентах от 
суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной 
платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов 
по итогу глав 1 – 7 в размере 52,59% при строительстве магистральных се-
тей, дорог и сооружений на них вне постоянного места нахождения под-
рядных организаций; 
д)  затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование, 
определяются в размере 34% от суммы основной зарплаты рабочих и зар-
платы машинистов с учетом затрат, приведенных в п.п. а) – г). 
Кроме приведенных прочих затрат в зависимости от конкретных и 
специфических условий строительства могут включаться другие затраты, 
определенные директивными и нормативными документами и согласован-
ные с заказчиком. 
Возвратные суммы от реализации материалов и деталей, получаемых 
от разборки временных зданий и сооружений, определяются в размере 15% 
стоимости временных зданий и сооружений и включаются в документ со 
знаком «минус». 
 
2.2 Расчет стоимости выполненных строительно-монтажных работ 
в текущих ценах 
 
Расчет стоимости выполненных работ в фактических ценах произво-
дится следующим образом: значения колонки 3 выписываются из акта сда-
чи-приемки выполненных работ (прил. З). В колонке 4 указываются соот-
ветствующие индексы изменения стоимости СМР по элементам затрат за 
соответствующий месяц. Фактическая  стоимость получается умножением  
значений колонок 3 и 4. 
Стоимость материалов, изделий и конструкций в текущих ценах рас-
считывается по форме, приведенной в прил. Л (расчет № 2). 
Для выполнения расчета следует выбрать все материалы, изделия и 
конструкции по работам, на которые составляется акт сдачи-приемки. 
Наименование материалов, обоснование, единицы измерения прини-
маются по сборникам ресурсно-сметных норм [3, 4]. Количество единиц 
измерения следует пересчитать на свой объем (т.е. количество на заданную 
единицу измерения (колонка 5) умножается на объем выполненных работ в 
установленных единицах измерения и указывается в колонке 6). 
При расчетах за выполненные строительно-монтажные работы (кро-
ме объектов, строительство которых ведется по договорным (контракт-
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ным) ценам) стоимость материалов, изделий и конструкций в текущих це-
нах определяется по ценам основных материалов-представителей, приме-
няемых в дорожном хозяйстве, без учета НДС, утвержденным приказом 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. 
Стоимость материалов, цены на которые отсутствуют в перечне ос-
новных материалов-представителей, применяемых в дорожном хозяйстве, 
определяется по индексам изменения стоимости по укрупненным группам 
материалов, изделий, конструкций в дорожном хозяйстве. 
Стоимость прочих материалов, учтенных в составе ресурсно-смет-
ных норм, определяется путем применения общего индекса изменения 
стоимости материалов, изделий и конструкций по соответствующему виду 
работ к оптовой цене материалов, учтенной в базисных сметных ценах на 
1 января 2006 г. 
Стоимость асфальтобетонных холодных складируемых органомине-
ральных и других смесей в расчетах за выполненные работы между заказчи-
ком и подрядчиком определяется по ценам, обоснованным калькуляциями, 
разработанными предприятиями, с учетом индивидуальных особенностей 
производства, согласованным с заказчиками, но не выше предельных цен на 
смеси аналогичных марок, утвержденных Министерством транспорта и ком-
муникаций Республики Беларусь для данных организаций. 
Транспортные затраты рассчитываются: 
− для материалов, стоимость которых определяется по Сборникам 
сметных цен на материалы, изделия, конструкции (части I, II, III, V), – с 
применением индекса тарифов на грузовые автомобильные перевозки на 
расчетный месяц; 
− материалов, стоимость которых определяется по Сборнику смет-
ных цен на материалы, изделия, конструкции (часть IV, раздел 4 «Отпуск-
ные цены на природные нерудные строительные материалы и смеси для 
дорожного и мостового строительства», стоимость которых определяется 
по калькуляции сметной стоимости материала с привязкой к местным ус-
ловиям в зависимости от вида транспортировки: 
 железнодорожным и автомобильным транспортом – с при-
менением индекса изменения стоимости транспортных за-
трат; 
 только автомобильным транспортом – с применением ин-
декса на грузовые автомобильные перевозки. 
На стоимость материалов вне зависимости от их прохождения через 
базу УПТК дополнительно начисляются заготовительно-складские расхо-
ды от текущей стоимости материалов и транспортных затрат (без НДС). 
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Прочие затраты пересчитываются в текущие цены при помощи ин-
декса на заработную плату. 
В строке 9 «Итого СМР» суммируются значения по 3 и 5 колонкам со-
ответственно в базисных и текущих ценах. Средний  индекс СМР определя-
ется делением значения «Итого СМР» (колонка 5) на значение по колонке 3 и 
по этому значению индексируются непредвиденные расходы на СМР. 
Прочие затраты расчета стоимости работ в текущем уровне цен 
пересчитываются в текущие цены при помощи индекса на заработную 
плату. 
Возврат стоимости материалов от стоимости временных зданий 
пересчитывается в текущие цены по индексу временных зданий и со-
оружений. 
На основе действующего в стране механизма ценообразования в 
строительстве и налогового законодательства Министерством архитектуры 
и строительства разработан примерный порядок включения в акты сдачи-
приемки выполненных работ налогов и отчислений для компенсации их 
заказчиками. Он обеспечивает соблюдение единого методологического 
подхода при включении в стоимость строительства налогов и отчислений. 
Исчисление и уплата налогов и отчислений в бюджет и внебюджетные 
фонды производятся в соответствии с действующим налоговым законода-
тельством. 
Расчет налогов в рамках данной курсовой работы не рассматривается. 
  31 
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Л
А
В
А
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Н
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Е
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А
Н
И
Я
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С
О
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У
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Е
Н
И
Я
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ет
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ан
ия
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со
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ед
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зн
ач
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ен
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ы
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те
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ав
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Г
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А
В
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3 
ЗД
А
Н
И
Я
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С
О
О
Р
У
Ж
Е
Н
И
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П
О
Д
С
О
Б
Н
О
Г
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А
Ю
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Г
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Я
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Г
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И
Я
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У
Ж
Е
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Е
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Г
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Г
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ет
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ан
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н-
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ат
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х 
по
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-
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Г
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Я
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О
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Я
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С
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Г
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Я
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ль
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В
н
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во
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по
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дн
ы
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до
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,
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оя
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дл
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м
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,
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ли
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Г
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Ж
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Я
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Ж
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Ц
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Г
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Ж
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е 
ба
ш
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те
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во
до
сн
аб
ж
ен
ия
, 
ка
на
ли
за
ци
и,
 
те
пл
о-
сн
аб
ж
ен
ия
, 
га
зо
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Г
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Й
С
Т
В
О
 
Т
Е
Р
Р
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Р
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Г
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И
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ор
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м
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ор
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Х
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Х
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то
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Х
 
Х
 
Х
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то
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Г
Л
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В
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Ч
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Р
А
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О
Т
Ы
 
И
 
Р
А
С
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Д
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П
од
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кт
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И
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ук
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Д
оп
ол
ни
те
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ны
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ср
ед
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пр
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пр
ои
з-
во
дс
тв
е 
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бо
т 
в 
зи
м
-
не
е 
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ем
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Х
 
Х
 
Х
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П
од
п
ун
кт
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.
2 
И
нс
тр
ук
ци
и 
С
ре
дс
тв
а,
 
св
я-
за
нн
ы
е 
с 
от
чи
-
сл
ен
ия
м
и 
на
 
со
ци
-
ал
ьн
ое
 
ст
ра
хо
ва
ни
е 
Х
 
Х
 
Х
 
Х
 
Х
 
 
 
П
од
п
ун
кт
 
38
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3 
И
нс
тр
ук
ци
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С
ре
дс
тв
а,
 
св
яз
ан
ны
е 
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по
дв
иж
ны
м
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ра
зъ
-
ез
дн
ы
м
 
ха
ра
кт
ер
ом
 
ра
бо
т,
 
с 
пе
ре
во
зк
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бо
чи
х 
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то
м
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ь-
ны
м
 
тр
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ор
то
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м
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ро
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-
бо
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яд
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др
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хо
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ы
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ра
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ек
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Х
 
Х
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ы
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ы
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-
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и 
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.
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И
нс
тр
ук
ци
и 
С
ре
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тв
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св
я-
за
нн
ы
е 
с 
пр
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ен
е-
ни
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ов
ог
о 
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ор
га
ни
за
ци
и 
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бо
т 
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Х
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Х
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П
од
п
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кт
 
38
.
6 
И
нс
т-
ру
кц
ии
 
С
ре
дс
тв
а 
на
 
ш
еф
-
м
он
та
ж
 
об
ор
уд
ов
а-
ни
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Х
 
Х
 
Х
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П
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п
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кт
 
38
.
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тр
ук
ци
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ре
дс
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пе
ре
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ро
ва
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ро
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но
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за
ци
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П
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.
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нс
тр
ук
ци
и 
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ре
дс
тв
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де
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-
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ни
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щ
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оя
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м
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ы
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не
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дя
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щ
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в 
ве
де
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.
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нс
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ук
ци
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ре
дс
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ан
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дг
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ъе
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пр
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м
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эк
сп
лу
ат
ац
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Х
 
Х
 
Х
 
Х
 
Х
 
 
 
П
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п
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кт
 
38
.
11
 
И
нс
тр
ук
ци
и 
С
ре
дс
тв
а 
на
 
п
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ко
-
на
ла
до
чн
ы
е 
ра
бо
ты
 
Х
 
Х
 
Х
 
Х
 
Х
 
 
 
П
од
п
ун
кт
 
38
.
12
 
И
нс
т-
ру
кц
ии
 
С
ре
дс
тв
а 
на
 
со
де
р-
ж
ан
ие
 
го
рн
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па
са
-
те
ль
но
й 
сл
уж
бы
 
Х
 
Х
 
Х
 
Х
 
Х
 
 
 
П
од
п
ун
кт
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.
13
 
И
нс
тр
ук
ци
и 
С
ре
дс
тв
а 
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ра
бо
ты
,
 
вы
по
лн
яе
м
ы
е 
пр
о-
ек
тн
ы
м
и 
и 
из
ы
ск
а-
те
ль
ск
им
и 
ор
га
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-
за
ци
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и,
 
по
 
со
ст
ав
-
ле
ни
ю
 
те
хн
ич
ес
ко
го
 
за
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ни
я 
на
 
по
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во
е 
ис
пы
та
ни
е 
св
ай
 
 
Х
 
Х
 
Х
 
Х
 
Х
 
 
 
П
од
п
ун
кт
 
38
.
14
 
И
нс
тр
ук
ци
и 
С
ре
дс
тв
а,
 
св
яз
ан
-
ны
е 
с 
ра
зр
аб
от
ко
й 
пр
ог
ра
м
м
ны
х 
ко
м
-
пл
ек
со
в 
Х
 
Х
 
Х
 
Х
 
Х
 
 
 
П
од
п
ун
кт
 
38
.
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И
нс
тр
ук
ци
и 
Д
ру
ги
е 
ср
ед
ст
ва
 
Х
 
Х
 
Х
 
Х
 
Х
 
 
 
 
И
то
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по
 
гл
ав
е 
9 
 
 
 
 
Х
 
 
 
 
И
то
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Й
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П
од
п
ун
кт
 
39
.
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И
нс
тр
ук
ци
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С
ре
дс
тв
а 
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со
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р-
ж
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ие
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ро
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за
ка
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ик
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(ин
ж
ен
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-
но
й 
ор
га
ни
за
ци
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Х
 
Х
 
Х
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П
од
п
ун
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И
нс
тр
ук
ци
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С
ре
дс
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ан
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м
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о-
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ри
ф
ов
), 
ра
сч
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н
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ст
ро
ит
ел
ьс
тв
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Х
 
Х
 
Х
 
 
 
П
од
п
ун
кт
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.
2 
И
нс
тр
ук
ци
и 
С
ре
дс
тв
а 
на
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ущ
е-
ст
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ен
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рс
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на
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ор
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Х
 
Х
 
Х
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П
од
п
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.
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ук
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бо
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Х
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од
п
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39
.
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ук
ци
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ре
дс
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сп
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Х
 
Х
 
Х
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бо
ты
 
(дл
я 
об
ъе
кт
ов
 
ре
с-
та
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Х
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Г
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Х
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Х
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Х
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Х
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Приложение Е 
 
Приложение 
к постановлению 
Министерстваархитектуры 
и строительстваРеспублики Беларусь 
16.01.2008 № 1 
 
НОРМЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И ИНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПОДРЯДНЫМ СПОСОБОМ 
 
Нормы в процентах (от суммы 
сметных величин основной зара-
ботной платы рабочих и заработ-
ной платы машинистов) 
№ 
п/п Наименование работ 
накладных рас-
ходов 
плановых на-
коплений 
1 Строительные работы (за исключением ра-
бот, предусмотренных пунктами 2 - 4) для:   
1.1 городского строительства, включаяг.Минск 135,6 167,1 
1.2 строительства в сельской местности  159,7 172,5 
2 Монтаж сборных железобетонных конст-
рукций при строительстве каркасных зда-
ний и объектов крупнопанельного домо-
строения для: 
  
2.1 городского строительства, включая 
г. Минск  
234,5 283,2 
2.2 строительства в сельской местности  276,4 292,4 
3 Монтаж металлических конструкций кар-
касных зданий 
147,4 162,9 
4 Монтажные и специальные работы:   
4.1 монтаж металлических конструкций 115,3 167,6 
4.2 внутренние санитарно-технические работы 167,1 175,5 
4.3 теплоизоляционные работы 141,6 119,1 
4.4 прокладка и монтаж сетей связи 157,7 89,7 
4.5 бурение скважин на воду 119,9 126,8 
4.6 строительство автомобильных дорог (без 
мостов и тоннелей) 95,5 106,9 
4.7 прокладка нефтегазопродуктопроводов 156,8 202,1 
4.8 монтаж оборудования 76,2 80,9 
4.9 электромонтажные работы 123,0 96,3 
4.10 строительство водохозяйственныхобъектов 101,8 96,4 
4.11 прокладка и монтаж междугородних линий 
связи 
183,6 133,9 
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4.12 строительство метрополитенов 93,9 80,2 
4.13 горнопроходческие работы 102,3 107,1 
5 Работы по ремонту зданий, сооружений, 
инженерных коммуникаций и благоустрой-
ству территорий: 
  
5.1 строительные работы (за исключением ра-
бот, предусмотренных подпунктами 5.2 – 
5.10), теплоизоляционные работы 
141,8 107,7 
5.2 монтаж металлических конструкций 115,3 167,6 
5.3 внутренние санитарно-технические работы 152,6 120,4 
5.4 электромонтажные работы 123,0 96,3 
5.5 монтаж оборудования 76,2 80,9 
5.6 прокладка и монтаж сетей связи 157,7 89,7 
5.7 озеленение территории 102,9 75,8 
5.8 ремонт автомобильных дорог (без мостов и 
тоннелей) 95,5 106,9 
5.9 ремонт мелиоративных систем и сооруже-
ний 
101,8 96,4 
5.10 ремонт мостов и тоннелей для:   
5.10.1 городского строительства, включая г. Минск 135,6 167,1 
5.10.2 строительства в сельской местности 159,7 172,5 
6 Реставрационно-восстановительные работы 110,3 73,9 
7 Пусконаладочные работы:   
7.1 технологическое оборудование 52,6 25,3 
7.2 электротехнические установки и автомати-
зированные системы управления 
67,9 27,4 
Примечания: 
1. К нормам накладных расходов на внутренние санитарно-технические работы, вы-
полняемые в сельской местности, применяется коэффициент 1,15. 
2. При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов жилищ-
ного фонда) к нормам накладных расходов применяется коэффициент 1,1. 
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Приложение Ж 
 
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Министерства 
архитектуры и строительства 
Республики Беларусь 
23.12.2011 № 59 
 
Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли 
для строительных, монтажных, специальных и пусконаладочных работ при возведении, 
реконструкции, ремонте и реставрации объектов подрядным способом 
 
Нормы в процентах 
(от суммы сметных величин 
заработной платы рабочих 
и заработной платы машини-
стов) № п/п Наименование работ 
общехозяйст-
венные и обще-
производст-
венные расходы  
плановая 
прибыль 
1 
Строительные работы (за исключением работ, 
предусмотренных пунктами 2-4) для:     
1.1 
городского строительства (за исключением 
г.Минска) 81.4 81.9 
1.2 строительства в сельской местности 97.4 82.9 
2 
Монтаж сборных железобетонных конструкций 
при строительстве каркасных зданий и объектов 
крупнопанельного домостроения для:     
2.1 
городского строительства (за исключением 
г. Минска) 132.2 141.4 
2.2 строительства в сельской местности 152.1 142.9 
3 
Монтаж металлических конструкций каркасных 
зданий 88.4 82.0 
4 Монтажные и специальные работы:     
4.1 монтаж металлических конструкций 70.8 79.0 
4.2 внутренние санитарно-технические работы 100.3 86.1 
4.3 теплоизоляционные работы 85.0 58.6 
4.4 прокладка и монтаж сетей связи 94.6 43.7 
4.5 бурение скважин на воду 71.9 62.1 
4.6 
строительство автомобильных дорог (без мостов 
и тоннелей) 69.8 76.2 
4.7 прокладка нефтегазопродуктопроводов 94.6 101.1 
4.8 монтаж оборудования 47.6 43.7 
4.9 электромонтажные работы 73.8 47.5 
4.10 строительство водохозяйственных объектов 63.3 52.1 
4.11 прокладка и монтаж междугородних линий связи 101.1 65.3 
4.12 строительство метрополитенов 83.0 62.1 
  52 
4.13 горнопроходческие работы 83.5 74.2 
5 Работы по ремонту зданий, сооружений, инже-
нерных коммуникаций и благоустройству тер-
риторий 
  
5.1 строительные работы (за исключением работ, 
предусмотренных пунктами 5.2-5.10), тепло-
изоляционные работы 
101.4 61.3 
5.2 монтаж металлических конструкций 70.8 79.0 
5.3 внутренние санитарно-технические работы 83.0 58.3 
5.4 электромонтажные работы 73.8 47.5 
5.5 монтаж оборудования 47.6 43.7 
5.6 прокладка и монтаж сетей связи 94.6 43.7 
5.7 озеленение территорий 68.2 34.9 
5.8 ремонт автомобильных дорог (без мостов и 
тоннелей) 
69.8 76.2 
5.9 ремонт мелиоративных систем и сооружений 63.3 52.1 
5.10 ремонт мостов и тоннелей для:   
5.10.1 городского строительства  81.4 81.9 
5.10.2 строительства в сельской местности 97.4 82.9 
6 Реставрационно-восстановительные работы 67.4 57.1 
7 Пусконаладочные работы 51.5 18.6 
Примечания: 
1. При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов жилищ-
ного фонда) к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов приме-
няется коэффициент 1,1. 
2. К нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов на внутренние са-
нитарно-технические работы, выполняемые в сельской местности, применяется коэф-
фициент 1,15. 
3. При строительстве объектов в г. Минске норма общехозяйственных и общепроиз-
водственных расходов и плановой прибыли определяется с применением коэффициен-
тов, учитывающих соотношение статистической заработной платы по республике и 
г. Минску в размере 0,94 к норме общехозяйственных и общепроизводственных расхо-
дов и в размере 0,87 к норме плановой прибыли, кроме пунктов 1.2, 2.2 и 5.10.2. 
4. При выполнении строительных и иных специальных и монтажных работ без заклю-
чения договоров подряда (хозяйственным способом) нормы общехозяйственных и об-
щепроизводственных расходов определяются в размере 34,1 процента к нормам, приве-
денным в таблице, с учетом коэффициентов, указанных в пунктах 1 – 3 примечаний. 
Плановая прибыль при выполнении работ хозяйственным способом не начисляется. 
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Приложение И 
 
РАСЧЕТ № 1 
к акту сдачи приемки выполненных строительных 
и иных специальных монтажных работ стоимости зимних удорожаний 
в ценах на 01.01.2006 г. 
 
№ 
п/п Обоснование 
Наиме-
нование 
Основная 
зарплата 
рабочих, 
руб. 
Зарплата 
маши-
нистов, 
руб 
Норма 
Зу, 
% 
Норма 
на Зп, 
% 
Зимнее 
удоро-
жание, 
руб. 
Зп 
для 
расчета 
ФОТ, 
руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1         
2         
3         
 ИТОГО      Х Х 
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Приложение К 
 
Сметные нормы дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время 
РДС 8.01.103-07 
 
                Сметные нормы по конструкциям и видам работ  
Наименование видов работ Норма, % 
Номера 
сборников 
РСН 
1 2 3 
1. Земляныеработы 
1.1 Общестроительныеработы 
132,45 1.1.1 Разработка грунта экскаваторами в отвал или с 
погрузкой в автосамоствалы всех видах строительства, 
кроме гидротехнического и дорожного 
39,66 (37,06) 
132,35 1.1.2 То же, в гидротехническом строительстве 36,26 (33,27) 
57,58 1.1.3 Разработка выемок, карьеров экскаваторами и ук-
ладка грунта в кавальеры или насыпи в дорожном 
строительстве 
31,12 (5,17) 
16,69 1.1.4 Разработка грунта в выемках и карьерах экскава-
торами с перемещением железнодорожным транспор-
том и отсыпкой грунта в насыпи 
6,68 (3,34) 
14,98 1.1.5 Разработка грунта прицепными и самоходными 
скреперами 2,86 (2,42) 
10,73 1.1.6 Разработка грунта бульдозерами, уплотнение 
грунта прицепными катками, рыхление грунта тракто-
рами рыхлителями 
2,85 (2,85) 
172,92 1.1.7 Рытье и засыпка траншей для магистральных тру-
бопроводов, включая водоотлив 40,59 (40,59) 
59,86 1.1.8 Разработка и обратная засыпка грунта вручную в 
траншеях и котлованах с учетом креплений 39,91 
21,90 1.1.9 Водоотлив 14,30 
22,51 1.1.10 Валка леса, трелевка, разделка древесины и уст-
ройство разделочных площадок 9,02 (4,51) 
9,41 1.1.11 Вывозка пней 5,58 (3,72) 
71,25 1.1.12 Уплотнение грунта трамбовками 42,78 (12,25) 
48,14 
20,54 (10,00) 
1.1.13 Отсыпка и обкатка насыпей на болотах (удале-
ние растительно-корневого покрова, перемещение 
грунта в пределах болота, обкатка насыпей на болотах, 
контрольное бурение) 21,17 (4,88) 
1, 51, 52,  
68, 101 
Примечание: Верхнее число показывает процентную норму затрат на удорожание работ 
в зимнее время, нижнее число – процентную норму затрат на заработную плату рабо-
чих в зимних удорожаниях, число в скобках – норматив затрат на заработную плату 
машинистов.
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Приложение О 
 
Варианты заданий 
 
№
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1 – 8 I Суглинок 
9 – 16 II 
Мягкие 
Суглинок 
10 
17 – 24 III Глина 
25 – 32 IV 
Для всех вариан-
тов – 1200 шт. 
Из них: 
d > 34 см – 20%; 
d до 34 см – 20%; 
d до 26 см – 25%; 
d до 16 см – 35% 
Твердые 
Согласно 
значению 
варианта 
Супесь 
Самостоя-
тельно 
20 
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